

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ШКОЛА» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «Краснознаменская школа»)**

ПРИКАЗ

11.01.2023г.

с. Краснознаменка

№ 37

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Краснознаменская школа» Красногвардейского района Республики Крым

На основании приказа Минобразования Крыма от 15.12.2022 № 1982 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Крым», приказа управления образования Администрации Красногвардейского района Республики от 11.01.2023 № 07 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района Республики Крым, с целью подготовки МБОУ «Краснознаменская школа» к введению с 1 сентября 2023 года обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План - график («дорожную карту») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Краснознаменская школа» Красногвардейского района Республике Крым согласно приложению I (прилагается).
2. Определить школьным координатором реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) в МБОУ «Краснознаменская школа» заместителя директора по учебно-воспитательной работе Гонгало Ю.В.
3. Гонгало Ю.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе:
 - 3.1. Обеспечить организационное, информационное, научно-методическое сопровождение введения обновлённого ФГОС СОО в школе, осуществляющих деятельность по образовательным программа среднего общего образования.
 - 3.2. Осуществлять систематический мониторинг и анализ результатов введения обновленного ФГОС СОО в школе.
 - 3.3. Обеспечить реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.

4. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в школе (далее - рабочая группа) согласно приложению 2 (прилагается).
5. Рабочей группе (Гонгало Ю.В.) обеспечить ежеквартальное проведение заседаний по вопросам подготовки школы к введению с 1 сентября 2023 года обновленного ФГОС СОО.
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гонгало Ю.В. обеспечить контроль за приведением учебно-методической документации ОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2023 года.
7. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, обеспечить выполнение Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Краснознаменская школа» в установленные сроки.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.Л.Хабибуллина

С приказом ознакомлены:

Ю.В.Гонгало

Приложение №1
к приказу МБОУ
«Краснознаменская школа»
от 11.01.2023 № 37

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Краснознаменская школа»
Красногвардейского района Республике Крым**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	январь 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР
2.	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2023 год	Гонгало Ю.В., ЗДУВР Фазилев Р.Ш., учитель информатики

3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДВР Состав рабочей группы
4.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР Состав рабочей группы
5.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательной организации, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Хабибуллина И.Л., директор Завхоз школы
6.	Комплектование библиотек общеобразовательной организации учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Хабибуллина И.Л., директор Мамбедиева З.Р., библиотекарь
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Хабибуллина И.Л., директор Мамбедиева З.Р., библиотекарь

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
8.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР
9.	Разработка и утверждение плана общеобразовательной организации введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
11.	Координация взаимодействия общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	В течение 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Приходько О.А., ЗДВР
12.	Организация включения в	Август 2023 года	Гонгало Ю.В., ЗДУВР

	педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО		Состав рабочей группы
13.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Гонгало Ю.В., ЗДУВР Руководители ШМО
14.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Постоянно	Гонгало Ю.В., ЗДУВР Руководители ШМО
15.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Гонгало Ю.В., ЗДУВР
V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
16.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Хабибуллина И.Л. директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР

17.	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательной организацией обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Хабибуллина И.Л., директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР
18.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Хабибуллина И.Л., директор Приходько О.А., ЗДВР

VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

19.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	В течение 2023 года	Хабибуллина И.Л., директор Гонгало Ю.В., ЗДУВР
20.	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Гонгало Ю.В., ЗДУВР Приходько О.А., ЗДВР

21.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательной организации и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация школы
-----	--	---------------------	---------------------

**Состав рабочей группы
по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной
карты») мероприятий по введению обновленного федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в МБОУ «Краснознаменная школа»
Красногвардейского района Республики Крым**

№.	ФИО	Должность
1	Гонгало Юлия Владимировна	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель рабочей группы
2	Приходько Оксана Александровна	Заместитель директора по воспитательной работе, заместитель руководителя рабочей группы
3	Аблаева Лемара Джаферовна	Руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла
4	Губчик Лидия Викторовна	Руководитель ШМО учителей, физической культуры, ОБЖ, художественно-эстетического цикла, технологии
5	Зиватдинова Зера Абибулаевна	Руководитель ШМО учителей историко-филологического цикла